

3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

A continuación, se detallan las actividades del presente informe sobre la evaluación al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Adendas y la Resolución Aprobatoria DIEORA 0871 del 5 de diciembre de 2013.

ACTIVIDADES	2019			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril
FASE I. COORDINACIÓN INICIAL				
1.1 Elaboración del Plan de Trabajo	7-11			
1.2 Coordinación con el Departamento de Ambiente de MPSA	14-18			
FASE II. TRABAJO DE CAMPO				
2.1 Evaluación en campo del cumplimiento del PMA del EsIA, Adendas y su Resolución Aprobatoria	21-25			
2.2 Ejecución de los monitoreos de parámetros ambientales	21-25			
2.3 Solicitud de evidencias		6		
2.4 Reunión de cierre		8		
FASE III. CIERRE DE ENTREGA DE EVIDENCIAS POR MPSA				
3.1 Fecha de entrega de evidencias por parte de MPSA			8	
FASE IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN				
4.1 Análisis de la información recopilada en campo y documentos			8-12	
FASE V. ELABORACIÓN DEL INFORME				
5.1 Cierre de evaluación de compromisos			12	
5.2 Control de calidad interno			12-14	
5.3 Edición de documentos y envío a MPSA			14	
5.4 Revisión de documentos y fecha de aprobación por parte de MPSA			29	
5.5 Elaboración del informe final			29	
FASE VI. ENTREGA DEL INFORME A MIAMBIENTE				
6.1 Entrega del Informe a MPSA				4
6.2 Entrega del Informe a MiAMBIENTE				5

Fuente: MPSA - CODESA, 2019.